



Carrera de Ingeniería de Sistemas

Calendario Académico II-2023

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '18	feb '18	mar '18	abr '18	may '18	ju
1	Actividades docentes	105 días	lun 31/7/23	vie 22/12/23						
2	Organización y Planificación docente	105 días	lun 31/7/23	vie 22/12/23						
3	Presentación de Programas Analíticos (subir al sistema SIIGA - Moxos)	10 días	jue 3/8/23	mié 16/8/23						
4	Preparación de Aula Virtual (de acuerdo a contenido de metodología establecida)	15 días	lun 31/7/23	vie 18/8/23						
5	Seguimiento de avance de asignatura (Formulario de seguimiento en aula virtual)	82 días	lun 14/8/23	mar 5/12/23						
6	Presentación de Informe de Fondo de Tiempo (de toda la gestión)	3 días	mié 20/12/23	vie 22/12/23						
7	Clases	95 días	lun 14/8/23	vie 22/12/23						
8	1er periodo de clases	6 sem.	lun 14/8/23	vie 22/9/23						
9	1er parcial	1 sem	lun 25/9/23	vie 29/9/23						
10	Plazo de entrega de notas 1er parcial	5 días	lun 2/10/23	vie 6/10/23						
11	Plazo de rectificación de notas 1er parcial	3 días	lun 9/10/23	mié 11/10/23						
12	2do periodo de clases	5 sem.	lun 2/10/23	vie 3/11/23						
13	2do parcial	1 sem	lun 6/11/23	vie 10/11/23						
14	Plazo de entrega de notas 2do parcial	5 días	lun 13/11/23	vie 17/11/23						
15	Plazo de rectificación de notas 2do parcial	3 días	mié 22/11/23	vie 24/11/23						
16	3er periodo de clases	4,4 sem.	lun 6/11/23	mar 5/12/23						
17	Finales	13 días	mié 6/12/23	vie 22/12/23						
18	1ra instancia	1,6 sem.	mié 6/12/23	vie 15/12/23						
19	2da instancia	5 días	lun 18/12/23	vie 22/12/23						

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Carrera de Ingeniería de Sistemas

Calendario Académico II-2023

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	ene '18	feb '18	mar '18	abr '18	may '18	ju
20	CONSOLIDACIÓN DE NOTAS	5 días?	lun 18/12/23	vie 22/12/23						
21	Actividades académicas	95 días	lun 14/8/23	vie 22/12/23						
22	Programación de materias (Regular)	3,2 sem.	vie 4/8/23	vie 25/8/23						
23	Exámenes de mesa	28 días	lun 31/7/23	mié 6/9/23						
24	Inscripciones (Programación Mesas)	2 sem.	lun 7/8/23	vie 18/8/23						
25	Exámenes (Mesas)	1 sem	lun 21/8/23	vie 25/8/23						
26	Reprogramaciones	5 días	lun 28/8/23	vie 1/9/23						

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			